

## **Beschlussvorlage:**

<b>Verbandsgemeindeverwaltung Konz</b> Am Markt, 54329 Konz	<b>Fachbereich 3 / Tiefbau</b>	54329 Konz, 24.01.2023
<u>Status:</u> öffentlich	<b>Az.:</b>	<b>Nr.: 3T/2140/2023</b>

### **Beratungsfolge:**

02.02.2023 Verbandsgemeinderat Konz

## **Auftragsvergabe: Renaturierung des Mannebaches, 2. Bauabschnitt, außerhalb der Ortslage Tawern - Nachtragsangebot zur Erneuerung eines Durchlasses**

### **Sachverhalt:**

Im Rahmen der Bauarbeiten der Renaturierung des Mannebaches wurde festgestellt, dass der Durchlass eines vorhandenen Brückenbauwerks zu klein ist, hierzu wurden durch ein beauftragtes Ing-Büro Vermessungen durchgeführt die ergaben, dass die Brücke zu klein dimensioniert ist und erneuert werden muss.

Die am 30.05.2022 mit der Ausführung der Renaturierungsmaßnahme mit einer Auftragssumme in Höhe von 416.107,12 € beauftragte Firma Joh. Wacht GmbH & Co KG wurde zur Abgabe eines Nachtragsangebotes aufgefordert.

Das Nachtragsangebot vom 03.01.2023 schließt mit einer Summe von 84.301,11 € ab.

Die vergaberechtliche Prüfung zur Auftragserweiterung wird derzeit durchgeführt.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen die Firma Joh. Wacht GmbH & Co. KG zur Durchführung der angebotenen Leistungen zu beauftragen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

- Die finanziellen Mittel stehen haushaltsrechtlich bei der entsprechenden Haushaltsstelle 01521–34040 zur Verfügung somit ist die Finanzierung gesichert.
- Die Leistungen werden zu denselben Bedingungen und Konditionen gefördert wie der Ursprungsauftrag (bis zu 90% Förderquote)

### **Beschlussvorschlag:**

„Der Beauftragung zur Erweiterung des Auftrages der Firma Joh. Wacht GmbH & Co KG wird gemäß dem Nachtragsangebot vom 03.01.2023 in Höhe von 84.301,11 € zugestimmt.“

---