Beschlussvorlage:

Verbandsgemeindeverwaltung Konz Am Markt, 54329 Konz	**Fachbereich 3 / Bauen**	54329 Konz, 27.06.2022
Status: **öffentlich**	**Az.:**	**Nr.: 3H/6487/2022**

Beratungsfolge:	
05.07.2022	Ortsgemeinderat Wasserliesch

Förmliche Einstellung des Projekts der Dorferneuerung Marktplatz Wasserliesch 2 Bauabschnitt

Sachverhalt:

Im Jahr 2019 wurde bei einer Begehung mit Kreisverwaltung, ADD Trier und Innenministerium die Chance eröffnet, den 2. Bauabschnitt über die Dorferneuerung zu fördern, weil noch Mittel beim Land verfügbar waren. Ein entsprechender Antrag wurde dann kurzfristig im Februar 2020 gestellt. Im Oktober 2020 wurde die Maßnahme mit 60 % Förderung bewilligt. Die Planungen wurden 2021 weiterbearbeitet und in den gemeindlichen Gremien vorgestellt. Die Kosten haben sich gegenüber dem bisherigen Anschlag stark erhöht, so dass die Gemeinde sich nicht mehr in der Lage sieht, der erforderlichen Eigenanteil zu erbringen. Der Zuweisungsbetrag soll zurückgegeben werden. Die Maßnahme wird nicht ausgeführt.

Beschlussvorschlag:

„Die Maßnahme wird nicht ausgeführt, die Zuweisung wird zurückgegeben. Die Verwaltung wird beauftragt, Kreis, ADD Trier und Land ensprechend zu informieren.“